Beneficios para usted:

O Distinga operaciones en marcha de proyectos

[0 Defina objetivos para un proyecto
O Organice un equipo de proyecto

[0 Establezca responsabilidad y compromiso gerencial
O Administre la comunicacién y resuelva conflictos

[0 Supere obstaculos

[0 Maneje efectivamente el tiempo y mantenga el

control del proyecto

O Cumpla las metas de costo, tiempo y desempefio

O Implemente su plan de proyecto
[0 Cierre su proyecto adecuadamente

Alcance:

DIRECCION DE PROYECTOS

SEMINARIO DE 3 DIAS EN MEXICO

Este seminario esta dirigido a:

[ Lideres de Proyecto Recientes
[ Lideres de Proyecto Experimentados
OO0 Miembros de equipo
[ Gerentes Funcionales
O Supervisores
[0 Patrocinadores de proyectos
[ Personal ejecutivo, administrativo y técnico
de todas las disciplinas que trabajan en proyectos.

Objetivo:

£ER

zaber.com.mx

CADEINCE

MANAGEMENT CORPORATION

Mejorar la productividad de la organizacion sobre los proyectos nuevos o existentes
a través de un ambiente de aprendizaje comprehensivo y cuidadosamente estructurado
para una asimilacion efectiva de las mejores practicas en la administracion moderna de

proyectos.

Beneficios para su organizacion:

O Incremento de |la productividad

O Aumento de la posicidon competitiva

O Mejora de los procesos organizacionales
[ Aptitud para acelerar la transformacion

[0 Habilitar cambios rapidos
O Aceleracion del desarrollo e introduccion

de nuevos productos

O Incremento del nimero de proyectos

completados dentro de los requerimientos

de costo, tiempo y desemperio

El contenido de los seminarios esta alineado

con el PMBOK®. Con Cadence y ZABER, las
empresas conseguiran elevar su nivel en el
Modelo de Capacidad y Madurez (CMM®) a
través de consultorias, coaching y entrenamiento.

[0 Identificar los requerimientos claves de apoyo administrativo para el proceso de
administracion de proyectos y las medidas de calidad asociadas

[0 Identificar las cinco fases del ciclo de vida de los proyectos y demostrar habilidad para
identificar en cual fase se encuentra un determinado proyecto

O Definir y desarrollar la introduccion, el objetivo y el alcance de los proyectos.

[0 Identificar tres principios a seguir durante el escalamiento de problemas

O Desarrollar una Estructura de Division del Trabajo (WBS) para proy. medianos y grandes
O Desarrollar una programacion del tiempo - calendarios, duraciones y redes de actividades
O Identificar los seis campos claves de informacion para un informe de estado del proyecto

[ Establecer los cinco pasos claves para sostener una reunion semanal de estado del
proyecto con el equipo de trabajo en media hora o menos

[0 Establecer el marco conceptual para el control de costos

O Utilizar la Matriz de Responsabilidades y la calendarizacion para estimar un costo

preliminar del proyecto.

Los proyectos son administrados
por personas, no por el software.








